

**Исполнение протокола совещания
от 03.09.2015 №ЗГК-06/109**

По состоянию на 17.08.2016

**(ПРОТОКОЛ ЗАКРЫТ
10.08.2016)**

Задание протокола	Срок исполнения	Факт исполнения
1 По «Magnesita Refractories GmbH»:		
1.1 «Magnesita Refractories GmbH»: <ul style="list-style-type: none"> • представить скорректированное с учетом замечаний НТЦ технико-коммерческое предложение на поставку футеровки конвертера; • определить перечень агрегатов ОАО «ММК», для которых компания готова поставлять футеровки, подготовить план работ по взаимодействию с указанием возможных сроков поставки. 	37 неделя	Выполнено
2 По ООО «Авикс Групп»:		
2.1 УМТС (Мельничук Е.А.) направить компании перечень смазок, которые закупает ОАО «ММК».	37 неделя	выполнено
2.2 ООО «Авикс Групп» на основании полученного перечня (п.2.1) представить технико-коммерческое предложение на поставку.		выполнено
2.3 НТЦ (Куряев Д.В.) провести испытания представленной компанией продукции.		1. Испытания проведены, поставщику направлено заключение о целесообразности применения его смазок в условиях ОАО «ММК» (из 7 представленных типов смазок: соответствует - 1; не соответствует - 6). 2. Компания передала на испытания 3 вида эмульсолов, 2 вида смазок по перечню импортозамещения.
3 По ООО «Лайер»:		
3.2 Совместно с ООО «ОСК» подготовить проект и расчет затрат на обвязку модульными системами (лесами) доменной печи для принятия решения о целесообразности их закупа/ аренды.		1. Проект обвязки доменной печи представлен. Решение не принято. 2. ООО «ОСК» рассмотрело возможность использования лесов вместо используемых (протокол директора ООО «ОСК» от 17.05.16).