

**Исполнение протокола совещания
от 29.10.2015 №УМТРО-12/106.**

По состоянию на 14.09.2016

Задание протокола	Срок исполнения	Факт исполнения
1 ООО «Завод ЭЛВК» (ООО «УМПО»):		
1.1 ООО «Завод ЭЛВК» представить технико-коммерческое предложение на позиции, которые компания считает целесообразным восстанавливать для ОАО «ММК» (гильзы МНЛЗ, плоские кристаллизаторы, др.)	45-46 недели 2015 г	Подготовлено ТКП на кокиль. По плоским кристаллизаторам у компании доп. вопросы по исходным данным ООО «МРК» от 30.05.2016
1.2 ООО «ОСК» (Мухин А.А.): / ООО «МРК» 1.2.1 Передать компании одну гильзу МНЛЗ для восстановления на безвозмездной основе.	2 недели от даты исполнения п.1.1	Компания не одобрена СБ ООО «МРК» (устная информация, в КИС статус пока не проставлен)
1.2.2 Проработать предложение компании (п. 1.1) для принятия решения об экономической целесообразности применения технологии электролитического восстановления оборудования ОАО «ММК».		-
2 «PPG Industrial Coatings»:		
Обеспечить присутствие представителя компании на испытаниях продукции в течении всего периода испытаний.		Выполнено
3 ООО «Канта»:		
3.1 ООО «Канта»: 3.1.1 При подтверждении ОАО «ММК» производственной программы на первый квартал 2016 поставить в ОАО «ММК» опытную партию ферротитановой проволоки с оплатой при положительных результатах испытаний.		Выполнено: потребность появилась во втором квартале. Первая опытная партия поставлена в апреле, некачественная. В июне поставлена вторая опытная партия. Проводятся испытания.
3.1.2 Представить технико-коммерческое предложение на поставку феррониобия.		Выполнено
3.2 ОАО «ММК-Метиз» (Федоров Р.В.) рассмотреть возможность ежеквартального проведения процедуры выбора поставщика ферротитана.		Выполнено (ежеквартальное проведение процедуры возможно)
4 ООО «MWE Sket Service»:		
4.1 Представить имеющиеся референции.		Выполнено
4.2 Представить документы, необходимые для включения компании в реестр поставщиков ОАО «ММК» и приглашения для участия в конкурентных процедурах.		Выполнено
4.3 Обеспечить прибытие в ОАО «ММК» технических специалистов по оборудованию сортовых станков (в т.ч. инжинирингу).	47 неделя 2015 г	Выполнено
5 АО «Завод смазочных материалов «Девон»:		
5.1 АО «Завод смазочных материалов «Девон» представить технико-коммерческое предложение и образцы новой продукции для проведения испытаний в ОАО «ММК».		Выполнено (компания участвовала в торгах, не выиграла по цене)

5.2 УМТРО (Мельничук Е.А.) включить в договор поставки с компанией пункт об обязанности Продавца обеспечивать контроль работы продукции во время эксплуатации		Действующих спецификаций с компанией нет. Будет включено в случае подписания.
6 ООО «Энергомашэкология»:		
6.1 УМТРО (Герман С.В.) подготовить и подписать с компанией допсоглашение к контракту от 09.07.2013 №В212005.		Выполнено
7 По ООО «ПП «Урал-М»:		
7.1 УМТРО (Герман С.В.): 7.1.1 Подготовить дополнение к договору №192549 об изменении условий оплаты на 60 дней по факту поставки.		Выполнено
7.1.2 По факту подписания дополнения произвести компании оплату задолженности.		Выполнено
8 По ООО «ТД Фокус»:		
8.1 УМТРО (Герман С.В.): 8.1.1 Подготовить дополнение к договору №224853 об изменении условий оплаты на 60 дней по факту поставки.		Выполнено
8.1.2 По факту подписания дополнения произвести компании оплату задолженности.		Выполнено